

## Forhåndsmeddelelse - arbejder 2018

I 2018 forventer vi at gennemføre en del arbejder, hvor der skal gennemføres udbud eller indhentes tilbud på anden måde.

I oversigterne på denne og følgende side, er en beskrivelse af de arbejder, der forventes at blive udbudt i 2018, samt hvornår det enkelte arbejde forventes at blive udbudt. Oversigten er vejledende og den angivne tidsplan er foreløbig.

Udbudsformen varierer, alt efter om der er tale om bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og varekøb. Der kan derfor således både anvendes offentlige udbud, underhåndsbud m.v.

Sønderborg Spildevandsforsyning A/S		
Område	Beskrivelse	Foreløbig Udbudstidsplan
Sønderborg	Kloakseparering ved Grundtvigs allé	Maj.-Dec. 2018
Svenstrup	Kloakseparering og etablering af regnvandsbassin	Juni-dec. 2018
Augustenborg	Kloakseparering og etablering af bassin (udførelse i 2019)	Nov.-Dec. 2018
Nybøl	Kloakseparering (udføres i 2019)	Efterår 2018
Blans	Kloakseparering (udførelse i 2019)	Nov. - Dec. 2018
Broager	Etablering af regnvandsbassin	Maj-juli 2018
Rinkenæs	Kloakseparering ved Klokkevej m.fl.	Maj.-Dec. 2018
Nordborg	Kloakseparering ved Drejøvej, Turøvej m.fl.	Maj - Juli 2018
Lysabild	Kloakseparering i Lysabild	April-Juni 2018
Gråsten	Kloakseparering i Gråsten midtby	April - august 2018
Ullerup	Kloakseparering ved Aabenraavej	Forår 2018
Sønderborg	Bygherrerådgivning for nyt renseanlæg	2018
Sønderborg	Bygherrerådgivning for nyt afskærende transportanlæg	2018
Stenderup	Kloakering af Stenderup	Dec. 2017
Rinkenæs	Kloakering ved Kardemommevej og Nederbyvej	Dec. 2017
Det åbne land	Kloakering i det åbne land (udføres i 2019)	Nov.-dec. 2018
Sønderborg	Etablering af regnvandsbassin ved erhvervsområde Sønderborg Nord	Forår 2018
Guderup	Etablering af bassin ved Østergade	Forår 2018
Augustenborg	Renovering ved Osbæk gl. renseanlæg	2018
Sønderborg	Udvidelse af Erhvervsbyggemodningen Sønderborg Nord	Forår 2018
Sønderborg	Byggemodning ved Borrevej	Nov. 2017
Nybøl	Byggemodning af Påkjær Vænge	Forår 2018
Rinkenæs	Byggemodning af Højløkke	Forår 2018
Vester Sottrup	Kloakseparering Højlund 3. og 4. etape	April 2018 - dec. 2019
Hele kommunen	No-dig renoveringsopgaver (rammeaftale)	Forår 2018
Hele kommunen	Opgaver omkring stiketableringer og Tv-inspektion	2018

Sønderborg Vandforsyning A/S		
Område	Beskrivelse	Foreløbig Udbudstidsplan
Nordborg	Nyt vandværk i Havnbjerg	Efterår - 2018
Nordborg	2 nye boringer i Havnbjerg	Efterår 2018
Nordborg	Nye råvandsledninger i Havnbjerg	Efterår - 2018
Generelt	Renovering af vandværk - Diverse projekter, i alt 1.250 m	Jan - september 2018

Sønderborg Affald A/S		
Område	Beskrivelse	Foreløbig Udbudstidsplan
Generelt	Indsamling af dagrenovation og genanvendelige materialer pr. 1. okt. 2019	Juni - august 2018
Generelt	Tømning af nedgravede beholdere og kuber pr. 1. okt. 2019	August- sept.2018
Generelt	Behandling af genanvendelige materialer fra husstandsindsamling pr. 1. okt. 2018	Aug. - nov. 2018
Generelt	Indkøb af 2-delte beholdere til dagrenovation og organisk affald	Nov. - dec. 2018
Generelt	Behandling af organisk affald pr. 1. okt. 2019	Dec. 2018
Generelt	Levering og montering af nedgravede affaldsbeholdere, opdelt på områder	Jan. - dec. 2018
Glansager Genbrugsplads	Indkøb af fejmaskine	Marts - juli 2018
Vesterlund Genbrugsplads	Ændringer ifm. etablering af døgnåben funktion, LED-lamper, bom-anlæg m.v.	juli - sept. 2018
Skodsbøl Genbrugsplads	Ændringer ifm. etablering af døgnåben funktion, LED-lamper, bom-anlæg m.v.	juli - sept. 2018
Ny Sundeved Genbrugsplads	Udbud af anlægsarbejder ifm. etablering	Okt.- dec. 2018

Nordals Fjernvarme A/S		
Område	Beskrivelse	Foreløbig Udbudstidsplan
Nordborg/Havnbjerg (1. fase)	EU-udbud vedr. etablering af 10 MW halmfyret fjernvarmeværk (i totalentreprise)	Sept. - jan. 2019
Nordborg/Havnbjerg (1. fase)	EU-udbud vedr. levering af fjernvarmerør (transmission og distribution)	Sept. - jan. 2019
Nordborg/Havnbjerg (1. fase)	EU-udbud vedr. entreprenører for jord- og smedearbejde til lægning af fjernvarmerør (transmission og distribution)	Sept. - jan. 2019