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Som fremgår af ovenstående er der pr. 31. august 2025 en positiv budgetafvigelse på resultat før skat på 11,6 

mio. kr. Afvigelsen skyldes primært en kursgevinst på 14,4 mio. kr., som følge af låneomlægning. 

Driftsresultatet viser en negativ budgetafgivelse på 2,8 mio. kr. (11,6-14,4). 

Kursgevinsten skal anvendes til at indhente efterslæbet på regulatoriske afskrivninger i årene 2020 til 2025. 

Alene i 2025 er efterslæbet 8,2 mio.kr. 

 

 

 

Varmepumpe 

 
Leverandøren af varmepumpen skulle i slutningen af juni have udbedret de sidste mangler og udført 

ydelsestest mm. De foreløbige ydelsestest viste dog så store afvigelser i forhold til det lovede, at de ville 

foretage yderligere undersøgelser og test, inden den endelige ydelsestest blev foretaget.  

Disse undersøgelser afslørede dårlige pakninger i den ene kompressor og en revne i kompressorblokken ved 

den anden. Pakninger er blevet skiftet, og den ene kompressor kører nu igen. Leverandøren har bestilt en ny 

kompressorblok, som bliver leveret og installeret i uge 38. Der forventes fuld kapacitet igen i løbet af uge 39. 

Herefter kan der køres de nødvendige afsluttende test, som vil afdække om varmepumpen kan levere 

indenfor den udbudte kravspecifikation. 

 

Varmepumpen kører pt. på ca. halv kraft og forventes at være på fuld kraft med udgangen af september. 

Vi har tidligere lavet en beregning på, hvad merudgiften vil være, hvis vi skal produceres al varme i 

september på halmværket i stedet for at producere 90% af varmen på varmepumpen og 10 % på 

halmværket. 

Merudgiften for september er beregnet til 282 tkr. 


