
SÆRLIGE BETINGELSER FOR KLOAKARBEJDER   

 
 
Version nummer 06    

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

SB 

STANDARD 

 

 

 

 

SÆRLIGE BETINGELSER (SB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER 

VED 

SØNDERBORG FORSYNING 

 



SÆRLIGE BETINGELSER FOR KLOAKARBEJDER   

 
 
Version nummer 06   
_______________________________________________________________________________________ 
 

Indhold 

1.1 A. Aftalegrundlaget ........................................................................................................................................................................................ 3 

1.2 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring .......................................................................................................................................................... 8 

1.3 C. Udførelse af entreprisen ....................................................................................................................................................................... 10 

1.4 D. Betaling ........................................................................................................................................................................................................ 20 

1.5 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ................................................................................................................................................... 22 

1.6 F. Aflevering..................................................................................................................................................................................................... 24 

1.7 G. Mangler ....................................................................................................................................................................................................... 25 

1.8 H. 1- og 5-års eftersyn ................................................................................................................................................................................ 28 

1.9 I. Ophævelse ................................................................................................................................................................................................... 29 

1.10 J. Tvister ............................................................................................................................................................................................................. 30 

 

 

 

 

 

 



SÆRLIGE BETINGELSER FOR KLOAKARBEJDER   

 
  
Version nummer 06    
 

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- 

og anlægsvirksomhed 

(AB 18) 

Særlige Betingelser 

 

1.1 A. Aftalegrundlaget  

Anvendelse  

§ 1. Almindelige betingelser er udarbejdet med henblik på aftaler 

om arbejder og leverancer i bygge- og 

anlægsvirksomhed, hvor bygherren ikke er forbruger. 

Betingelserne finder anvendelse, når de er 

vedtaget af aftalens parter. 

 

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og 

udtrykkeligt angives i aftalen, på hvilke punkter fravigelse skal ske. 

"Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)" 

- i det følgende kaldet AB - er med nedenstående 

tillæg og ændringer gældende for det samlede 

arbejde, herunder de eventuelle under leverancen 

aftalte ekstraarbejder. 

 

Afsnittene er således opbygget, at venstre spalte 

på siderne indeholder den komplette tekst i AB 18, 

medens der i højre spalte er anført de til de 

enkelte punkter hørende bemærkninger, 

tillæg/fravigelser. 

Definitioner  

§ 2. Ved leverancer forstås ”bygherren” som køberen og 

”entreprenøren” som sælgeren. Ved underentrepriseforhold 

forstås ”bygherren” som entreprenøren og ”entreprenøren” som 

underentreprenøren. 

 

Stk. 2. Ved ”arbejde” forstås også entreprenørens levering af 

materialer mv., uanset om entreprenøren 

som led i arbejdet skal indbygge dem eller alene gennemføre en 

leverance. 

 

Stk. 3. Ved ”arbejde” forstås også projektering, som entreprenøren 

skal udføre, og ved ”underentreprise” 

og ”underentreprenører” også teknisk rådgivning og rådgivere 

antaget af entreprenøren til at 

bistå med denne projektering. 

 

Stk. 4. Ved ”grænseflade” mellem arbejder forstås den del af et 

arbejde, der grænser op til et andet arbejde og er afhængig af 

eller har betydning for dettes udformning, således at der er behov 

for indbyrdes koordinering. Forholdet til eksisterende bygninger 

eller anlæg kan også udgøre en grænseflade. 

 

Stk. 5. Ved ”bygherrens tilsyn” forstås dennes byggeledelse, 

fagtilsyn eller andre tilsynsførende, som er særligt udpeget af 

bygherren. I bestemmelser, hvorefter ”bygherren” kan eller skal 

foretage en handling eller modtage en meddelelse, kan bygherren 

overlade dette til tilsynet eller anden repræsentant 

for bygherren. 

 

Stk. 6. Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, som har til formål 

at forebygge mangler i et byggeri 

og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under projektering og 

udførelse. 

 

Stk. 7. Ved ”granskning af et projekt” forstås en 

sammenhængende og systematisk gennemgang af et 
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projekt som led i kvalitetssikring med henblik på at vurdere 

projektets evne til at opfylde kravene til 

projektet samt at identificere relevante problemer. 

Stk. 8. Beløbsangivelser er uden moms, medmindre andet er 

angivet. 

 

Stk. 9. Ved ”arbejdsdage” forstås alle mandage til og med fredage, 

der ikke falder på en helligdag, 1. maj, grundlovsdag, 

juleaftensdag eller nytårsaftensdag. 

 

Lovvalg  

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler.  

Bygherrens udbud  

§ 4. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at afgive tilbud. Bestemmelser om udbud og tilbud fremgår af 

udbudsbrevet, der gælder forud for AB18, §4. 

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som er indeholdt 

i udbudsmaterialet. Materialet skal være entydigt formuleret. 

Afhængigt af materialets detaljeringsgrad og kravene til 

entreprenørprojektering skal det være udformet således, at der er 

klarhed over ydelser og vilkår. 

Det forudsættes, at den bydende forinden tilbud 

afgives har gjort sig bekendt med forholdene 

inden for de af entreprisen berørte arealer, 

herunder orienteret sig om adgangsforhold m.v. 

Entreprenøren kan ikke stille krav på baggrund af 

ukendskab til arbejdspladsen og adgangsforhold i 

øvrigt. 

 

For entreprisen gælder nedennævnte i den 

angivne rækkefølge: 

a.  Tilbudsliste (TBL) 

b.  Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 

c.  “Særlige betingelser” (SB) 

(nærværende dokument) 

d.  “Særlige arbejdsbeskrivelser” (SAB) 

e.  “Almindelige arbejdsbeskrivelse” (AAB) 

f.  AB18 

g.  Tegninger i henhold til tegningsliste. 

h.  Vejdirektoratets – Nyeste udgave af 

Udbuds- og anlægsforskrifter AAB for: 

• Styring og samarbejde - mindre 

entrepriser 

• Arbejdsplads, Udbudsforskrift 

• Jordarbejder, Udbudsforskrift 

• Afvandingsarbejder, 

Erfaringsopsamling 

• Bundsikring af sand og grus, 

Udbudsforskrift 

• Stabilt grus, Udbudsforskrift 

• Varmblandet asfalt, 

Udbudsforskrift 

• Brolægningsarbejder, 

Udbudsforskrift 

• Kørebaneafmærkning, 

Udbudsforskrift 

• Etablering af ledningsanlæg i 

jord. Udbudsforskrift 

• Afmærkning af vejarbejder 

m.m. 
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i.  DIF’s sidste reviderede normer for 

relevante kloakarbejder 

j.  Byggestyrelsens cirkulære om pris og 

tid på bygge- og anlægsarbejder. 

k.  Danske Standarder. 

 

Det under punkterne a, b, d, og g udleveres 

til den bydende. 

 

Emnerne under punkterne c, e, og 

eventuelle andre dokumenter der henvises 

til i udbudsmaterialet, forefindes på 

Sonfor.dk. 

 

Såfremt en ydelse er nævnt et af stederne, skal 

den medregnes til entreprisen. 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om, hvorvidt 

entreprenøren skal udføre projektering, og i givet fald i hvilket 

omfang. 

 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en hovedtidsplan, der skal 

angive 

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet, 

b) eventuelle afgørende tidsfrister for tidligere færdiggørelse af 

enkelte dele af entreprenørens arbejde (mellemfrister), 

c) antallet af sædvanlige spilddage, som er indregnet i 

hovedtidsplanen på grund af vejrlig, 

d) eventuelle væsentlige rådighedsindskrænkninger på 

byggepladsen, som entreprenøren skal tåle, 

herunder koordinering med andre entrepriser, bygherreleverancer 

og ibrugtagning inden aflevering, 

e) sluttidspunkt for kontraktindgåelse, entreprenørens 

udarbejdelse af arbejdsplan og bygherrens udarbejdelse af 

detailtidsplan, 

f) start- og sluttidspunkt for projektgennemgang, mobilisering, 

sikkerhedskoordinering og førgennemgang, samt 

g) start- og sluttidspunkt for mængdeverificering, færdiggørelse 

af projektering, entreprenørprojektering og projektoptimering, 

hvis disse aktiviteter er aftalt. 

 

Stk. 5. Hvis entreprenøren foruden en samlet tilbudssum skal give 

tilbud på enhedspriser, skal udbudsmaterialet angive, om 

enhedsprisen skal gives for en anslået mængde, og tilbudslisten 

skal i så fald for hver post angive enhed og mængde, således at 

entreprenøren i sit tilbud tilføjer pris pr. enhed og den samlede 

sum for posten. 

 

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde oplysning om 

andre forhold, der må anses for at være af betydning for 

entreprenørens tilbud. 

 

Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning om særlige 

forhold, der har væsentlig betydning for, at bygherren kan tage 

byggeriet eller anlægget i brug. 

 

Entreprenørens tilbud  

§ 5. Hvis entreprenørens tilbud foruden en samlet tilbudssum 

indeholder tilbud på enhedspriser, er begge dele bindende for 

tilbudsgiveren. 

Bestemmelser om udbud og tilbud fremgår af 

udbudsbrevet, der gælder forud for AB18, §5. 
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Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet som hørende 

til entreprisen på tegninger og modeller, herunder digitale 

modeller, der er udleveret til entreprenøren som grundlag for 

tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af 

arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågældende entreprise. 

Tilbuddet indeholder også alle nødvendige fagmæssige biydelser 

til arbejdets færdiggørelse, jf. § 12, stk. 2. 

Ydelser, der ikke er nævnt i tilbudslisten, men som 

fremgår af tegninger og/eller beskrivelser, 

indregnes i den post, hvor de mest naturligt hører 

hjemme. 

Stk. 3. Entreprenørens forbehold eller fravigelser fra 

udbudsbetingelserne skal fremgå klart og samlet af tilbuddet. 

 

Stk. 4. I det omfang entreprenøren skal udføre 

vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 – 31/3), 

skal årstidsbestemte vinterforanstaltninger anses for indeholdt i 

tilbuddet, medmindre disse er fælles for flere entrepriser. 

Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger betales derimod som 

ekstraarbejder. 

 

Stk. 5. Vedståelsesfristen for tilbud er 20 arbejdsdage fra 

tilbuddets datering. Hvis bygherrens udbud er sendt til flere 

tilbudsgivere med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 20 

arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i udbuddet. 

Vedståelsesfristen er 40 arbejdsdage. 

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give meddelelse til de 

tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages. 

 

Entrepriseaftalen  

§ 6. Entrepriseaftale indgås ved skriftlig accept af det afgivne 

tilbud eller ved underskrivelse af en entreprisekontrakt. 

Alle dokumenter affattes på dansk, og alle 

betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er 

danske. 

 

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte ændringer 

benævnes den aftalte hovedtidsplan. 

 

Stk. 3. Følgende rangorden skal være gældende ved indbyrdes 

modstrid mellem aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre 

andet følger af almindelige fortolkningsprincipper: 

a) Entrepriseaftalen. 

b) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt materiale, der 

indeholder vedtagne ændringer, tilføjelser eller præciseringer af 

udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbuddet. 

c) Entreprenørens tilbud. 

d) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt materiale, der 

indeholder ændringer, tilføjelser eller præciseringer af 

udbudsmaterialet, og som er senere end udbuddet og tidligere 

end tilbuddet. 

e) Bygherrens udbudsmateriale. 

f) AB 18. 

 

Overdragelse  

§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. Entreprenøren kan kun give transport på sit 

samlede tilgodehavende og alene til bank, 

sparekasse eller andet anerkendt dansk 

pengeinstitut. 

 

Enhver anmodning om udbetaling af 

transporterede beløb skal af entreprenøren være 

påtegnet om transporten. 

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til 

aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets 

udførelse, forud for andre transporter. 
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Stk. 3. En part kan ikke overføre sine forpligtelser til andre uden 

den anden parts samtykke. 

 

Underentreprise  

§ 8. I det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet 

udføres i underentreprise, kan entreprenøren overlade arbejdets 

udførelse, herunder projektering, til andre. Det kan dog aftales, at 

hele eller bestemte dele af arbejdet skal udføres af entreprenøren 

selv eller en bestemt underentreprenør, 

således at det kræver bygherrens godkendelse, hvis 

entreprenøren ønsker at overlade udførelsen til andre. 

Såfremt den bydende forudsætter anvendelse af 

bestemte underentreprenører/leverandører, kan 

navne og adresse på disse samt deres 

arbejdsområde opgives i tilbuddet.  

 

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., kan kun 

nægtes, hvis det er rimeligt begrundet i den udpegede 

underentreprenørs forhold, herunder kvalifikationer, økonomiske 

forhold eller manglende dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. På 

bygherrens anmodning skal entreprenøren snarest 

muligt sende bygherren oplysning om disse forhold. Bygherren 

skal give skriftlig meddelelse om godkendelse eller afslag med 

begrundelse snarest muligt efter, at entreprenøren har givet 

oplysning om udpegning af en underentreprenør og om 

underentreprenørens forhold. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse har 

antaget en underentreprenør til at udføre arbejde, skal 

entreprenøren oplyse bygherren om det, inden entreprenøren 

påbegynder arbejdet. 

Hvis entreprenøren senere antager eller udskifter en 

underentreprenør, skal entreprenøren oplyse bygherren om det, 

inden underentreprenøren påbegynder sit arbejde. På bygherrens 

anmodning skal entreprenøren snarest muligt fremsende 

dokumentation for, at der er indgået en aftale 

med en underentreprenør, og for at underentreprenøren har 

anerkendt, at bestemmelserne i § 8 tillige gælder, når en 

underentreprenør overlader arbejdet til andre, og at bygherren 

kan gøre direkte mangelkrav gældende mod underentreprenøren 

i overensstemmelse med stk. 4 og 5. 

En således opgiven underentreprenør/leverandør 

kan ikke udskiftes uden bygherrens godkendelse. 

Stk. 4. Hvis det må anses for godtgjort, at bygherren ikke eller kun 

med stor vanskelighed kan gennemføre et krav vedrørende 

mangler mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre 

kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører 

og leverandører, hvis deres ydelse har 

samme mangel. 

 

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de begrænsninger, der 

følger af kontraktforholdene både mellem bygherren og 

entreprenøren og mellem entreprenøren og underentreprenøren 

og leverandøren, 

herunder ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger i begge 

kontraktforhold. Det er endvidere undergivet bestemmelserne i 

kapitel J om tvisteløsning. Bygherren giver afkald på krav mod 

underentreprenører og leverandører på erstatning uden for 

kontrakt i anledning af forhold, der er omfattet af et direkte 

mangelkrav. Hvis det direkte mangelkrav skyldes et forsætligt eller 

groft uagtsomt forhold hos underentreprenøren eller 

leverandøren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse. 
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Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder tillige, når en 

underentreprenør eller en leverandør overlader arbejdets 

udførelse til andre. 

 

1.2 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring  

Entreprenørens sikkerhedsstillelse  

§ 9. Entreprenøren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine 

forpligtelser over for bygherren senest 8 arbejdsdage efter, at 

entrepriseaftalen er indgået, medmindre andet fremgår af 

udbudsmaterialet. 

Hvis entreprisesummen er mindre end 1 mio. kr., skal 

entreprenøren kun stille sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav 

om det i udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i form af 

betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller på 

anden betryggende måde. 

 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som 

bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav 

vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for 

meget udbetalt entreprisesum. 

 

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed 

svare til 15 % af entreprisesummen uden moms. Herefter skal 

sikkerheden nedskrives til 10 %. Entreprisesummen efter 2. pkt. 

skal opgøres med tillæg eller fradrag af alle mer- og 

mindrearbejder, i det omfang bygherren anmoder om det i 

afleveringsprotokollen. 

Sikkerhedsstillelsen nedskrives i forbindelse med 

afleveringen, medmindre der ved afleveringen 

bliver fremsat krav om afhjælpning af mangler, 

der ikke med sikkerhed fuldt ud kan dækkes af 

tilbagehold i forbindelse med slutopgørelse. I så 

fald nedskrives sikkerhedsstillelsen først når 

manglerne er afhjulpet. 

Stk. 4. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i rater, skal 

sikkerheden svare til 10 % af købesummen uden moms. 

 

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 år efter 

afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt 

har fremsat reklamation over mangler. I så fald nedskrives 

sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

Nedskrivning af sikkerheden sker efter 

entreprenørens anmodning, der senest skal 

fremsendes 40 dage før udløbet af den 1-årige 

periode efter afleveringstidspunktet. 

 

Hvis der i det første år efter afleveringen er sket 

væsentlige mangeludbedringer, skal 

garantistillelsen gælde i yderligere et år efter, at 

mangeludbedringen er godkendt af bygherren. 

Garantistillelsen kan dog nedskrives til den udgift, 

en fornyet mangeludbedring kan beløbe sig til.   

Stk. 6. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, 

medmindre bygherren forinden skriftligt 

har fremsat reklamation over mangler. I så fald ophører 

sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

Entreprenøren skal fremsende anmodning om 

frigivelse af sikkerheden efter tilsvarende 

bestemmelser som angivet under stk. 5. 

Hvis der i de seneste 4 år i 5-årsperioden er sket 

væsentlige mangeludbedringer i garantiperioden, 

henstår garantien i 5 år efter, at 

mangeludbedringen er godkendt. Garantistillelsen 

kan dog nedskrives til den udgift, en fornyet 

mangeludbedring maksimalt kan beløbe sig til. 

Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis 

sikkerhedsstillelsen skal ophøre ved aflevering af selvstændige 

entrepriser, hvor der ikke kan forekomme mangler efter 

afleveringen. 

 

Stk. 8. Hvis entreprenøren hæver entrepriseaftalen, ophører 

entreprenørens sikkerhedsstillelse 3 måneder efter, at aftalen er 

 



SÆRLIGE BETINGELSER FOR KLOAKARBEJDER   

 
 

Version nummer 06    
 

9 
 

ophævet, medmindre der forinden er indledt tvisteløsning efter 

kapitel J om ophævelsens berettigelse. 

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere aflevering, jf. § 45, stk. 1, 

sker nedskrivningen efter stk. 3, 5 og 6, for så vidt angår de 

udskudte arbejder, efter at de er afleveret. 

 

Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 4, sker 

nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7 forholdsmæssigt efter 

omfanget af den afleverede etape. 

 

Stk. 11. Hvis bygherren ønsker udbetaling af den stillede 

sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til 

entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og 

omfanget af den påståede misligholdelse og størrelsen af det 

krævede beløb. Det krævede beløb skal udbetales til bygherren 

inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem, 

medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet har 

anmodet om beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik 

på, om udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis entreprenøren 

er erklæret konkurs, kan anmodning om 

beslutning vedrørende sikkerhed tillige fremsættes af garanten, 

der da bliver part i sagen. 

 

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning eller ophør af 

sikkerheden, kan hver part – og i tilfælde af entreprenørens 

konkurs tillige garanten – anmode om beslutning om stillet 

sikkerhed, jf. § 67. 

 

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 11 eller 

12, allerede er genstand for tvist mellem parterne under en 

verserende sag efter § 68 eller § 69, træder indbringelse af kravet 

under den verserende sag i stedet for anmodning om beslutning 

om stillet sikkerhed. 

 

Stk. 14. Entreprenøren skal sikre, at garanten har accepteret, at alle 

tvister om sikkerhedsstillelsen afgøres efter reglerne i kapitel J, 

bortset fra § 64. 

 

Bygherrens sikkerhedsstillelse  

§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine 

forpligtelser over for entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter, at 

entrepriseaftalen er indgået, medmindre bygherren er en offentlig 

bygherre eller en almen boligorganisation. Sikkerheden skal stilles 

i form af betryggende pengeinstitutgaranti, 

kautionsforsikring eller på anden betryggende måde. 

Bygherren stiller ikke betalingsgaranti.   

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som 

entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav 

vedrørende eventuelle ekstraarbejder. 

 

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling 

– dog mindst 10 % – af entreprisesummen 

uden moms. Hvis aftalen udvides med ekstraarbejder i henhold til 

§ 23, kan entreprenøren kræve sikkerheden forøget, hvis 

vederlaget for samtlige ubetalte ekstraarbejder overstiger en halv 

måneds gennemsnitsbetaling af entreprisesummen. Bygherren 

kan kræve sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden overstiger den 

ubetalte del af entreprisesummen og ekstraarbejderne. 

 

Stk. 4. Sikkerheden ophører, når entreprenøren har sendt 

slutopgørelsen og ikke har nogen ufyldestgjorte krav. 
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Stk. 5. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling af den stillede 

sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren 

og garanten med angivelse af størrelsen af det krævede beløb. 

Det krævede beløb skal udbetales til entreprenøren inden 10 

arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem, medmindre 

bygherren forinden over for Voldgiftsnævnet har anmodet om 

beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik på, om 

udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis bygherren 

er erklæret konkurs, kan anmodning om beslutning vedrørende 

sikkerhed tillige fremsættes af garanten, der da bliver part i sagen. 

 

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophør af sikkerheden, kan hver 

part – og i tilfælde af bygherrens konkurs tillige garanten – 

anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67. 

 

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 5 eller 6, 

allerede er genstand for tvist mellem parterne under en 

verserende sag efter § 68 eller § 69, træder indbringelse af kravet 

under den verserende sag i stedet for anmodning om beslutning 

om stillet sikkerhed. 

 

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har accepteret, at alle 

tvister om sikkerhedsstillelsen afgøres efter reglerne i kapitel J, 

bortset fra § 64. 

 

Forsikring  

§ 11. Bygherren skal tegne og betale sædvanlig brand- og 

stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, 

der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. Entreprenøren og 

eventuelle underentreprenører skal medtages som sikrede på 

forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige 

entreprenørers arbejder på den bygning eller det anlæg, 

entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal 

forsikringen dække skade på dette arbejde og på den bygning 

eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. Selvrisiko 

påhviler bygherren. 

 Bygherren tegner en all-riskforsikring.   

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kræve sig stillet som selvforsikrer.  

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have 

sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring. 

Entreprenøren skal være i besiddelse af en 

ikraftværende ansvarsforsikring med en dækning 

på minimum kr. 5.000.000 ved personskade, kr. 

2.000.000 ved tingskade pr. skadebegivenhed og 

med en selvrisiko på maksimum kr. 50.000 pr. 

skadebegivenhed. 

Entreprenørens forsikring skal være med 

restitutionsdækning. Det betyder, at hvis 

forsikringssummen ikke er intakt efter dansk rets 

almindelige summer, skal entreprenøren købe 

tillægsforsikring, så summen er intakt ved accept. 

Stk. 4. Parterne skal på anmodning dokumentere, at forsikringerne 

er i kraft. 

 

1.3 C. Udførelse af entreprisen  

Entreprenørens ydelse  

§ 12. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, 

fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med bygherrens 

anvisninger. Materialer skal – for så vidt disses beskaffenhed ikke 

er anført – være af sædvanlig god kvalitet. Entreprenøren skal 

kvalitetssikre sine ydelser. 
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Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle 

nødvendige biydelser til færdiggørelse af arbejdet. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal skriftligt oplyse bygherren om 

anvendelse af metoder og materialer, der ikke er gennemprøvede, 

herunder om eventuelle risici derved, medmindre anvendelsen er 

foreskrevet af bygherren. 

 

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til 

indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden 

ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på 

byggepladsen, tilhører de bygherren. 

 

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret 

med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen. 

Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og 

begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år 

efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal 

endvidere have anerkendt, at bygherren kan gøre mangelkrav 

gældende direkte mod leverandøren efter § 8, stk. 4 og 5. 

 

Stk. 6. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 

5, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for denne eller 

væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende 

leverancer vil være besværligt at kontrollere overholdelsen af 

bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige leverancer have 

meddelelse om undladelsen snarest muligt efter, at tilbud fra 

leverandøren er indhentet. 

Bygherren skal under alle omstændigheder give 

sin accept før entreprenøren kan undlade at 

opfylde bestemmelserne i stk. 5.   

Stk. 7. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og 

rømning og omgående fjerne kasserede materialer fra 

byggepladsen. 

Entreprenøren skal løbende og minimum ved 

arbejdstidsophør sørge for oprydning og 

renholdelse af bl.a. veje iht. vejejerens krav. Ved 

mangel på samme er bygherren berettiget til at 

lade arbejder udføre af anden entreprenør for 

entreprenørens regning.   

Arbejds- og detailtidsplan  

§ 13. Entreprenøren skal inden for den frist, der er angivet i den 

aftalte hovedtidsplan, udarbejde en arbejdsplan, der overholder 

fristerne i den aftalte hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive 

rækkefølgen for de enkelte dele af entreprenørens arbejde og 

tage højde for parternes forpligtelser efter arbejdsmiljøreglerne. 

Medmindre andet fremgår af hovedtidsplanen, 

skal entreprenøren senest 2 uger efter accept og 

forud for opstart af entreprisen fremsende den 

nævnte arbejdsplan til bygherren. 

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere entreprenører, skal 

bygherren i samarbejde med disse udarbejde en samlet 

arbejdsplan (detailtidsplan), inden arbejderne påbegyndes. 

Detailtidsplanen skal angive rækkefølgen for de enkelte dele af 

arbejderne. 

 

Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal skriftligt meddeles 

bygherren inden 5 arbejdsdage efter modtagelsen. 

 

Stk. 4. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent omfang efter stk. 

1-2, kan bygherren fastlægge den pågældendes arbejdsplan i 

nødvendigt omfang og lade den indgå i detailtidsplanen. 

 

Opdatering af arbejds- og tidsplaner  

§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal løbende 

vurderes. Hvis det forventes, at planerne ikke vil blive overholdt, 

skal de opdateres med angivelse af, i hvilket omfang der kræves 

eller accepteres fristforlængelse, og om forsinkelsen angår en 

dagbodsbelagt frist. 

Entreprenøren skal uden særskilt betaling 

medvirke ved udarbejdelse af arbejdsplaner i hele 

udførelsesperioden. Entreprenøren skal løbende 

revidere arbejdsplanen. 

Stk. 2. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent omfang ved 

opdatering af planerne, kan bygherren opdatere den 
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pågældendes arbejdsplan i nødvendigt omfang og lade den indgå 

i detailtidsplanen. 

Afsætning og byggeplads  

§ 15. Bygherren afsætter de bestemmende hovedlinjer og højder 

(koter), mens al øvrig afsætning foretages af entreprenøren. 

Det kan forudsættes at der forefindes minimum ét 

fixpunkt i hver entreprise. Det er entreprenørens 

ansvar at sikre og beskytte afsætningspunkter / 

fixpunkter med brøndring / Hoffmanns klods eller 

lignende ved arbejders udførelse. Al afsætning i 

forbindelse med arbejderne, herunder 

arbejdsarealerne, og vedligeholdelse heraf 

foretages af entreprenøren.    

Stk. 2. Ved byggearbejder sørger bygherren i nødvendigt omfang 

for etablering af stikledninger for afløb, el, gas, vand og varme 

frem til byggepladsen. 

 

Stk. 3. Bygherren betaler nødvendige tilslutningsbidrag og 

afholder eventuelle afgifter og gebyrer som følge af, at skure, 

containere, stillads mv. efter aftale ikke skal placeres på 

byggepladsen. 

Entreprenøren finder selv nødvendig plads til skure 

mv. og betaler selv omkostningerne herved. 

Digitale bygningsmodeller mv.  

§ 16. Hvis der skal bruges digitale bygningsmodeller ved et 

bygge- og anlægsarbejde, skal det i udbudsmaterialet fastsættes, 

til hvad og i hvilket omfang modeller skal bruges, herunder om de 

skal bruges til planlægning og projektering samt under 

udførelsen, og om der ved byggeriets afslutning skal leveres en 

digital som udført-model til brug for senere drift og ombygning. 

Der skal endvidere træffes bestemmelse om, hvilket 

projektmateriale der skal tillægges forrang i tilfælde af 

uoverensstemmelse med andet projektmateriale. 

 

Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til rådighed for 

andre, skal samtidig anvise, til hvad og i hvilket omfang modellen 

må bruges, herunder til projektering, mængdeberegning, 

kollisionstest og udførelse. Den pågældende skal samtidig oplyse, 

om der på det pågældende stade gælder en fravigelse af den 

generelle bestemmelse om forrang, jf. stk. 1, sidste pkt. 

 

Stk. 3. I det omfang andre i samarbejdet om en digital 

bygningsmodel, herunder en samlet digital bygningsmodel, skal 

levere input til den, skal den, der stiller en model til rådighed, 

anvise, hvilket input der skal leveres, i hvilken form og dataformat 

samt hvornår. Bygherren skal ved aftale med de 

pågældende sikre, at de er forpligtet til at følge disse anvisninger. 

Dette gælder også, hvis entreprenøren ved byggeriets afslutning 

skal levere input til en digital som udført-model. 

 

Stk. 4. Data skal leveres og indlæses i åbne dataformater. Den, der 

leverer eller indlæser data, skal oplyse, hvilket software 

dataformaterne er fremstillet med. 

 

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til rådighed, bærer 

risikoen for fejl i den digitale model, eget input og grænseflader 

til andres projektering i modellen, men ikke for fejl ved andres 

brug af modellen, i andres input eller i den standard software, 

som bruges til udarbejdelse af modellen. 

 

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale bygningsmodeller 

finder tilsvarende anvendelse på andre digitale data med de 

fravigelser, der følger af forholdets natur. 

 

Entreprenørprojektering  
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§ 17. Entreprenøren skal kun projektere, hvis dette er aftalt (delt 

rådgivning). I det omfang entreprenørens arbejde i aftalen er 

beskrevet ved angivelse af funktionskrav, skal entreprenøren 

udføre den nødvendige projektering herfor. Entreprenørens 

fremsættelse af forslag, som bygherren implementerer, indebærer 

ikke, at entreprenøren påtager sig projekteringen eller har risiko 

eller ansvar for forslaget. 

 

Stk. 2. Hvis entreprenøren skal projektere, skal bygherren udpege 

en projekteringsleder. Projekteringslederen repræsenterer 

bygherren over for entreprenøren med hensyn til projekteringens 

tilrettelæggelse og udførelse. Projekteringslederen kan give og 

modtage meddelelser vedrørende projekteringen samt give 

anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige 

entreprenørers projektering i deres indbyrdes forhold. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal projektere i overensstemmelse med 

aftalen, god projekteringsskik og bygherrens anvisninger. 

Entreprenørens projekt skal indeholde oplysninger om projektets 

forbindelse med det øvrige projekt i de i aftalen fastlagte 

grænseflader. Koordinering af det samlede projekt, 

herunder fastlæggelse af grænseflader, påhviler bygherren, jf. stk. 

2. Entreprenøren skal deltage i tværfaglig granskning af det 

samlede projekt, idet hver part gransker eget projekt og dettes 

grænseflader til andres projekt. 

 

Stk. 4. Hvis entreprenørens projekt indebærer anvendelse af 

metoder og materialer, der ikke er gennemprøvede, skal 

entreprenøren skriftligt oplyse bygherren om det og om 

eventuelle risici derved. 

 

Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal opdeles i faser, 

skal de sætte frist for levering af de enkelte faser, og 

bestemmelserne i stk. 6-8 gælder da tillige hver fase. 

 

Stk. 6. Entreprenøren skal foretage kvalitetssikring, herunder 

eventuelt granskning af sit projekt, jf. § 21, stk. 1. 

 

Stk. 7. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse om 

færdiggørelse af projektet (færdigmelding) med henblik på 

bygherrens godkendelse. Resultatet af entreprenørens 

kvalitetssikring skal vedlægges meddelelsen. 

 

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter færdigmeldingen 

skriftligt meddele entreprenøren, om bygherren er enig i, at 

projektet er leveret, og om bygherren kan godkende det som 

grundlag for entreprenørens videre arbejde. I meddelelsen skal 

bygherren angive eventuelle mangler ved det leverede eller 

forbehold for godkendelsen. 

 

Projektmangler  

§ 18. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler ved sin 

projektering, der påvises ved leveringen af de enkelte faser efter § 

17 eller senere. 

 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af 

påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til 

manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. 

Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når 

manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen i stk. 2 – eller efter at 

entreprenøren har meddelt, at afhjælpning har fundet sted – 

finder, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 
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arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler der 

stadig påberåbes. 

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de påberåbte mangler 

udbedre for entreprenørens regning (udbedringsgodtgørelse) 

eller til afslag i entreprisesummen, jf. § 52. 

 

Projektgennemgang  

§ 19. Inden udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet påbegyndes, 

skal bygherren sammen med rådgiver og entreprenør gennemgå 

det aftalte projekt og eventuelle projektbidrag og forslag til 

materialevalg fra entreprenører og leverandører. Der skal 

endvidere gennemføres projektgennemgang ved senere 

ændringer i projektet, hvis bygherren eller entreprenøren 

vurderer, at der er behov for det. 

 

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik på at opnå en 

fælles forståelse af projektet, herunder af grænseflader og 

tidsfølge mellem de enkelte dele af projektet, og på at give 

entreprenøren mulighed for at præge byggeprocessen ved at 

påpege uhensigtsmæssigheder i projektet. Den sker endvidere 

med henblik på at afdække risici og forberede håndtering heraf 

samt på at afdække uklarheder og utilstrækkeligheder i projektet. 

Ved projektgennemgangen skal parterne udpege nærmere 

bestemte arbejder eller materialer, der skal føres tilsyn med efter § 

21, stk. 4. 

 

Stk. 3. Bygherren skal forestå projektgennemgangen. Alle parter 

skal medvirke loyalt ved projektgennemgangen. 

 

Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherrerådgiver, 

projekteringsleder, byggeleder, sikkerhedskoordinator 

og andre rådgivere, der deltager i projekterings- og 

udførelsesfasen. Bygherren skal sikre, at rådgiveren inddrager 

underrådgivere, der har bidraget til projekteringen. Entreprenøren 

skal inddrage valgte underentreprenører og leverandører, der skal 

udføre entreprisen, eller som har bidraget 

eller skal bidrage til projekteringen. 

 

Stk. 5. Bygherren, rådgiveren og entreprenøren skal snarest muligt 

give meddelelse til hinanden om uhensigtsmæssigheder, 

uklarheder og utilstrækkeligheder, som de afdækker. Det samme 

gælder fejl ved projektet, som de bliver opmærksomme på. 

 

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde en redegørelse for 

projektgennemgangen med en beskrivelse af, hvad der har været 

behandlet, og hvor megen tid, der er brugt på de enkelte dele af 

projektet. Redegørelsen skal endvidere indeholde en beskrivelse 

af forhold omfattet af stk. 5 med angivelse af de foranstaltninger, 

der skal træffes til at afbøde dem. Bemærkninger til redegørelsen 

skal snarest muligt sendes til bygherren. 

 

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt udføre nødvendig 

opretning af deres projekt i overensstemmelse med redegørelsen. 

 

Stk. 8. Entreprenøren og bygherren skal snarest muligt give den 

anden part skriftlig meddelelse om sine eventuelle krav om 

forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som 

følge af de foranstaltninger til afbødning, der fremgår af 

redegørelsen. Bestemmelserne i § 25, stk. 3-5, finder 

tilsvarende anvendelse. 

 

Forhold til myndigheder  
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§ 20. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af projektet 

og afholder udgifterne herved. Dette gælder tillige den del af 

projekteringen, der udføres af entreprenøren. 

 

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om 

tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører 

selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften herved. 

Dispensationer kan kun søges efter aftale med bygherren. 

 

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation  

§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsætte bestemmelser 

om entreprenørens kvalitetssikring af arbejdet, herunder eventuel 

projektering, samt om arten og omfanget af prøver, og om den 

dokumentation for arbejdets udførelse, for anvendte materialers 

oprindelse og egenskaber og for udførte prøver, som 

entreprenøren skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en 

udbudskontrolplan. 

Entreprenøren skal, inden arbejdet igangsættes, 

udarbejde et fyldestgørende 

kvalitetssikringssystem gældende for entreprisen, 

jf.  AAB. 

KS system skal indeholde dokumentation af de af 

bygherren stillede krav til såvel modtagekontrol 

og udførelseskontrol. KS system forlægges 

bygherren til kommentering og godkendelse. 

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved 

afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde 

skal entreprenøren stille fornødent mandskab til disposition ved 

prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver 

viser kontraktmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor som 

ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenøren betale bygherrens 

udgifter. 

Hvis der ikke foreligger komplet KS-

dokumentation for et arbejde, skal entreprenøren 

under alle omstændigheder dække alle udgifter 

ved den efterfølgende kontrol af kvaliteten, uanset 

resultatet af de supplerende prøver og 

undersøgelser. 

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren adgang til de 

arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udføres. 

Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der er 

nødvendige for at bedømme ydelsen. 

 

Stk. 4. Entreprenøren og bygherren indkalder til 

tilsynsgennemgang af nærmere bestemte arbejder eller 

materialer, der er udpeget efter aftale ved projektgennemgangen, 

med henblik på en vurdering af, om de pågældende ydelser i 

henseende til nærmere angivne egenskaber er kontraktmæssige 

eller må kasseres som ikke kontraktmæssige. Entreprenøren og 

bygherren kan herudover ved behov anmode om 

tilsynsgennemgang efter 1. pkt. 

 

Stk. 5. Entreprenøren skal inden tilsynsgennemgangen efter stk. 4 

have foretaget og på anmodning dokumenteret aftalt 

kvalitetssikring. Ved tilsynsgennemgangen udfærdiges en 

tilsynsprotokol, hvori de gennemgåede egenskaber ved 

arbejderne eller materialerne anføres med oplysning om 

godkendelse eller kassation. 

 

Stk. 6. Bygherren fører tilsyn under arbejdets gang og kan kassere 

ikke kontraktmæssige arbejder eller materialer. Denne kassation 

skal ske så hurtigt som muligt. 

Hvis en mangel kræver øjeblikkelig afhjælpning, 

og entreprenøren ikke foretager det fornødne, er 

bygherren berettiget til at foretage afhjælpning for 

entreprenørens regning, herunder fradrage 

udgiften hertil i dennes tilgodehavende.    

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for 

selv at føre kontrol. 

 

Bygherrens anvisninger om arbejdets udførelse  

§ 22. Bygherren kan give anvisninger om udførelse af arbejdet.  

Stk. 2. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis 

aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til 

udførelse af arbejdet. 
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Stk. 3. Finder entreprenøren, at bygherrens anvisninger om 

arbejdets udførelse efter stk. 1 og 2 indebærer en ændring af 

arbejdet efter § 23, skal entreprenøren snarest muligt meddele 

bygherren dette. 

Ændringer, der har konsekvenser for pris eller tid, 

må først påbegyndes når byggeledelsen har 

godkendt disse. 

Ændringer i arbejdet  

§ 23. Bygherren kan forlange ændring i arbejdet, når ændringen 

har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. En ændring kan 

gå ud på, at entreprenøren skal yde noget i tillæg til eller i stedet 

for det oprindelig aftalte, at ydelsens karakter, kvalitet, art eller 

udførelse skal ændres, eller at aftalte ydelser skal udgå. 

Arbejder som entreprenøren egenhændigt 

igangsætter uden forudgående bygherreaccept, vil 

ikke blive honoreret, da entreprenøren derved 

overtager det økonomiske ansvar herfor. 

Stk. 2. Entreprenøren har ret til at udføre en forlangt ændring, 

medmindre bygherren påviser særlige grunde til at lade andre 

udføre arbejdet, herunder at entreprenørens økonomiske krav for 

udførelsen ikke er rimeligt. 

 

Stk. 3. Bygherrens krav om en ændring skal fremsættes skriftligt 

eller på et byggemøde og skal beskrive ændringen nærmere. 

Accept af ekstraarbejder sker enten ved 

aftaleseddel eller ved forudgående notering i 

byggemødereferat (ekstraarbejde aftalt forud).  

Merbetaling og besparelse  

§ 24. Hvis en ændring angår et arbejde, der gælder enhedspris 

for, skal entreprisesummen reguleres op eller ned i 

overensstemmelse hermed, medmindre der træffes anden aftale, 

jf. § 25, stk. 4. Regulering efter enhedspris skal kun ske inden for 

+/-100 % af den enkelte post i tilbudslisten. Endvidere 

skal regulering efter enhedspris for merarbejde kun ske med indtil 

+20 % af entreprisesummen, beregnet ved at tælle alle 

merarbejder sammen, og for mindrearbejder med indtil -10 % af 

entreprisesummen, beregnet ved at tælle alle mindrearbejder 

sammen. Hvis et arbejde samtidig udskiftes med et andet arbejde, 

indgår kun forskellen mellem de to arbejders pris i beregningen af 

summen af enten mer- eller mindrearbejder. 

Regulering efter enhedspris sker uanset omfanget 

af reguleringen. 

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som overstiger 

variationsgrænserne i stk. 1, sker regulering også efter enhedspris, 

medmindre det godtgøres, at forudsætningerne for enhedsprisen 

ikke er til stede. 

 

Stk. 3. Bortset fra tilfælde, hvor der efter stk. 1 og 2 sker regulering 

efter enhedspris, udføres ændringsarbejde som regningsarbejde, 

medmindre der træffes anden aftale efter § 25, stk. 4. 

 

Stk. 4. Ved udførelse af et ændringsarbejde i regning skal 

regningen opgøres med nærmere specifikation af arbejdstimer, 

materialer og materiel. 

 

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenøren 

godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have 

været sparet, dog højst det beløb, arbejdet er opgjort til i 

entrepriseaftalen. Vedrører formindskelsen et arbejde, der gælder 

enhedspris for, jf. stk. 1, skal dette kun ske i det omfang, 

mindrearbejdet medfører, at entreprisesummen formindskes med 

mere end 10 %. 

 

Pris, tid og sikkerhed efter en ændring  

§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i aftalen med 

hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af en ændring i arbejdet 

eller i forudsætninger for dets udførelse skal snarest muligt 

fremsættes skriftligt eller på et byggemøde. Det samme gælder 

en parts krav om forandringer i aftalen som følge af et godkendt 

forslag fra entreprenøren eller en anvisning fra bygherren efter § 
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22 eller § 26, som parten anser for en ændring i arbejdet, selv om 

forslaget eller anvisningen ikke angiver at indebære en ændring. 

Stk. 2. Efter forespørgsel fra en part skal den anden part snarest 

muligt skriftligt meddele, om denne anser et nærmere bestemt 

arbejde for en ændring, der medfører krav om forandringer i 

aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. Entreprenøren er ikke 

forpligtet til at igangsætte arbejdet, før bygherren har svaret. 

 

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om forandring i 

aftalen med hensyn til pris, tid eller sikkerhed, skal den anden part 

snarest muligt skriftligt meddele, om kravet accepteres, og hvis 

ikke, skal denne begrunde dette. 

 

Stk. 4. Parterne skal snarest indgå skriftlig tillægsaftale om en 

ændring efter § 23 og om deraf følgende forandringer i aftalen 

med hensyn til pris, tid og sikkerhed. Forhandlinger herom må 

ikke forsinke arbejdets udførelse. 

 

Stk. 5. Bygherren skal løbende registrere forlangte ændringer efter 

§ 23, krav efter stk. 1, anmodninger og meddelelser efter stk. 2, § 

22, stk. 3, og § 26, stk. 1 og 2. Finder entreprenøren, at der er fejl i 

bygherrens registrering, skal entreprenøren snarest muligt 

meddele bygherren dette. 

 

Hindringer  

§ 26. Hvis entreprenøren finder, at arbejdet ikke kan udføres i 

overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren 

snarest muligt meddele bygherren dette og følge dennes 

anvisninger. 

Inden entreprenøren påbegynder egne arbejder, 

har han pligt til straks at påtale synlige mangler 

og fejl ved tidligere udførte arbejder, som kan få 

indflydelse på hans egne arbejder. 

Uoverensstemmelser mellem de på tegningerne 

indskrevne mål og de mål, der tages på stedet, 

skal straks forelægges tilsynet. 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tillige, hvis entreprenøren 

finder, at der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør 

arbejdet eller gør det nærliggende, at bygherren påføres ulempe 

eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis 

der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal 

entreprenøren – mod betaling og fornøden forlængelse af 

tidsfrister – bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at 

bygherren lider tab, og snarest muligt meddele bygherren dette. 

Møder entreprenøren indenfor arbejdsområdet 

fremmedledninger, som han jf. stk. 3 ikke har eller 

burde have haft kendskab til, underrettes såvel 

bygherre som ledningsejer snarest muligt herom. 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne 

undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, 

forurening, ledninger, kabler, farlige stoffer og materialer samt 

andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder 

fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal 

foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som 

ekstraarbejder. 

Før arbejderne igangsættes skal entreprenøren 

søge oplysning hos lednings- og kabelejere om 

placering af ledninger og kabler i berørte områder 

(LER). Bygherren skal indkalde og afholde møde 

for alle ledningsejere (ledningsmøde) og udsende 

referat af mødet. 

Stk. 4. Hvis der trods gennemførelse af forundersøgelser som 

nævnt i stk. 3, der er rimelige eller sædvanlige under hensyntagen 

til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser 

sig uforudsete forhold, som medfører offentlige påbud eller 

forbud, der medfører, at arbejdets videreførelse hindres eller 

bliver urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille 

entreprisen. Ved afbestilling skal bygherren betale entreprenøren 
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erstatning for det tab, entreprenøren lider ved afbestillingen, 

bortset fra den fortjeneste, entreprenøren mister ved ikke at 

fuldføre arbejdet. 

Risikoens overgang  

§ 27. Entreprenøren bærer indtil afleveringen risikoen for skade 

på eller bortkomst af arbejde og materialer. Det samme gælder 

materialer, som bygherren har leveret, når disse er kommet i 

entreprenørens besiddelse. 

Entreprenøren er desuden ansvarlig for skader på 

fx veje, fremmede forsyningsledninger og kabler i 

og uden for arbejdsområder, som er forårsaget 

ved arbejdets udførelse. 

Stk. 2. Entreprenøren bærer dog ikke risikoen for skade eller 

bortkomst som følge af bygherrens forhold. Det samme gælder 

for følger af udefra kommende ekstraordinære begivenheder, som 

entreprenøren ikke har indflydelse på (force majeure), herunder 

krig, oprør, terrorhandlinger og usædvanlige naturbegivenheder. 

 

Stk. 3. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, 

materialer og materiel, er bygherren uvedkommende. 

Såvel den skadevoldende som den skadelidte 

entreprenør er forpligtiget til at underrette 

bygherren om den skadeforvoldende begivenhed. 

 

Når én entreprenør forvolder skade på en anden 

entreprenørs arbejde, skal bygherren være 

berettiget til at kræve, at den skadelidte 

entreprenør udbedrer skaden for skadevolders 

regning. 

Stk. 4. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil 

afleveringen. 

 

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før 

afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-4 indtil ibrugtagningen. Ved 

ibrugtagning kan bygherren gennemføre en registrering efter 

reglerne i § 63, stk. 2-4. 

 

Stk. 6. For byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil, der 

udføres i lokaliteter, der er i brug under udførelsen, gælder 

reglerne i stk. 1-4 om entreprenørens risiko for skade kun skade 

forårsaget af anden entreprenør, uden at det er en følge af 

bygherrens forhold. Når arbejderne er færdiggjort, og 

entreprenøren har forladt lokaliteten, anses arbejderne for taget i 

brug, jf. stk. 5. 

 

Stk. 7. For materialer og andet løsøre, der leveres til bygherren 

eller entreprenøren af en leverandør, der ikke skal udføre nogen 

form for montage, forarbejdning, tilvirkning eller anden 

arbejdsydelse på byggepladsen, gælder reglerne i stk. 1-4, indtil 

materialerne og løsøret er kommet i bygherrens henholdsvis 

entreprenørens besiddelse. 

 

Bygherrens tilsyn  

§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der repræsenterer 

bygherren over for entreprenøren med hensyn til arbejdets 

tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage 

meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller kassere 

materialer eller arbejder, samt give anvisninger med hensyn 

til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers arbejde i 

deres indbyrdes forhold. 

Bygherres tilsyn fritager ikke for nogen del af 

entreprenørens ansvar for eventuelle fejl og 

mangler. 

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til på bygherrens vegne at 

forlange eller indgå aftale om ændring i arbejdet samt om 
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forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som 

følge deraf med en merbetaling på højst 50.000 kr. for hver 

ændring og en fristforlængelse på højst 5 arbejdsdage for hver 

ændring. Hvis bygherren ikke har udpeget en byggeledelse, er 

fagtilsynet legitimeret i samme omfang. 

Stk. 3. Tilsynet skal være til stede på byggepladsen eller skal 

kunne tilkaldes. 

 

Entreprenørens repræsentant  

§ 29. Entreprenøren skal udpege en person, der repræsenterer 

entreprenøren over for bygherren og tilsynet med hensyn til 

arbejdets tilrettelæggelse og udførelse, og som kan give og 

modtage meddelelser herom. 

I forbindelse med arbejdets overdragelse til 

entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem 

der på hans vegne leder og tilser arbejdet, denne 

arbejdsleder skal være bemyndiget til at træffe 

bindende aftaler på entreprenørens vegne. 

Arbejdslederen skal være fortrolig med og fuldt 

kvalificeret til de pågældende arbejder og skal 

have det fornødne antal medarbejdere til 

rådighed. 

Stk. 2. Entreprenørens repræsentant skal være til stede på 

byggepladsen eller skal kunne tilkaldes. 

Såfremt arbejdsleder ikke er på byggepladsen, skal 

der være en anden person tilstede som kan træffe 

bindende aftaler f.eks. i forbindelse med udførelse 

af akutte ekstraarbejder. 

Blandt entreprenørens bemanding på 

arbejdspladsen skal der til enhver tid være 

minimum én person, der behersker dansk sprog 

såvel skriftligt som mundtligt. 

Projekteringsmøder  

§ 30. Bygherren skal indkalde til projekteringsmøder med 

entreprenøren, hvis entreprenøren skal udføre projektering. 

 

Byggemøder  

§ 31. Bygherren skal indkalde til byggemøder med entreprenøren. Byggemøder vil, hvis ikke andet aftales, som 

udgangspunkt blive afholdt ugentligt.    

Stk. 2. På hvert byggemøde skal parterne 

a) gennemgå og opdatere forhold omfattet af § 25, stk. 5, 

b) gennemgå opdateringer af arbejds- og tidsplaner, jf. § 14, og 

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt eller delvist har 

ligget stille (spilddage), samt deres årsag, og om de er indeholdt i 

spilddage indregnet i tidsplanerne. Spilddage, der er indregnet for 

en periode, men som ikke modsvarer faktiske spilddage i perioden 

(ubrugte spilddage), overføres ikke til senere perioder. 

 

Stk. 3. Ændringer i byggeledelsens eller fagtilsynets fuldmagt, jf. § 

28, skal meddeles på det førstkommende byggemøde. Det samme 

gælder eventuel fuldmagt for entreprenørens repræsentant. 

 

Fælles regler om projekterings- og byggemøder  

§ 32. Parterne skal selv eller ved en repræsentant deltage i 

møderne. 

Entreprenørens repræsentant skal have prokura til 

at træffe bindende aftaler på entreprenørens 

vegne. 

Stk. 2. Bygherren leder møderne og udarbejder mødereferater, der 

snarest muligt sendes til entreprenøren. 

Entreprenøren har ret til at få indført indsigelser og krav i 

referatet. Bemærkninger til referatet skal snarest muligt sendes til 

bygherren og skal gengives i referatet for det følgende møde. 

 

Stk. 3. Parterne kan på møderne med bindende virkning give og 

modtage meddelelser. Meddelelser skal gengives i referatet. 

 

Samarbejds- og loyalitetspligt  
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§ 33. Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, således at fejl, 

forsinkelser og fordyrelser undgås. Det samme gælder for 

entreprenøren i forhold til andre entreprenører og tilsynet. 

Entreprenøren er pligtig til, uden separat vederlag, 

at tage hensyn til andre planlagte arbejder, som 

måtte blive udført på arbejdspladsen samtidig 

med hans entreprise – f.eks. andre ledningsejere. 

1.4 D. Betaling  

Pris og indeksregulering  

§ 34. Entreprisesummen er fast pris for den del af arbejdet, der 

udføres inden 12 måneder fra tilbudsdagen (fastprisperioden). 

 

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udføres efter 12 måneder fra 

tilbudsdagen, reguleres prisen efter det bygge- eller 

anlægsomkostningsindeks, der er aftalt, eller som – i mangel af 

aftale – må anses for relevant for arbejdet. Indeksreguleringen 

opgøres efter ændringen i indekset fra 6 måneder efter 

tilbudsdagen til udførelsestidspunktet, der anses for at være 

midten af den periode, hvori de berørte arbejder er udført, idet 

indekset på de nævnte tidspunkter om nødvendigt beregnes ved 

lineær interpolation. 

Hvis der skal indeksreguleres på et projekt, skal 

slidlagsarbejder indeksreguleres efter Danmarks 

Statistiks Omkostningsindeks for anlæg, 

Asfaltarbejde. Alle øvrige ydelser indeksreguleres 

efter Danmarks Statistiks Omkostningsindeks for 

anlæg, Jordarbejde. 

Der vil ikke blive indeksreguleret ud over det den 

aftalte tidsplan tillader, såfremt forsinkelser 

skyldes entreprenørens forhold. 

 

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med betalingen for den 

del af arbejdet, der berøres af reguleringen, og på grundlag af en 

dokumenteret opgørelse fra entreprenøren. 

 

Ekstraordinære reguleringer  

§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der er gennemført 

efter tilbuddets afgivelse, har ført til væsentlig mer- eller 

mindreudgift og ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen 

sker i henhold til meddelelse fra en statslig styrelse. 

 

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprenøren godtgørelse for 

ekstraordinær prisstigning på materiale, som i færdig form eller på 

sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte 

benyttes til arbejdet, medmindre den godtgøres efter stk. 1. 

 

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal 

a) være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt 

indeksregulering er trådt i kraft, 

b) være generelt forekommende, og 

c) fremgå af officielt prismateriale eller kunne dokumenteres på 

anden måde. 

 

Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 2 omfatter den prisstigning, der 

overstiger 10 % af prisen på det pågældende materiale eller 

brændstof på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,5 

procentpoint for hver hele måned, der er forløbet mellem 

tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der 

indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet 

er indkøbt, kan ikke medregnes. 

 

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse efter 

stk. 2, at summen af de beregnede reguleringsbeløb udgør mindst 

0,5 % af entreprisesummen. 

 

Stk. 6. Hvis entreprenøren skal yde sin underentreprenør 

godtgørelse efter reglerne i stk. 2-5, skal tilsvarende godtgørelse 

ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i stk. 5. 

 

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbindelse med 

betalingen for den del af arbejdet, der berøres af reguleringen, og 

på grundlag af en dokumenteret opgørelse fra entreprenøren. 

 

Betaling og tilbagehold  
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§ 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren to 

gange hver måned ret til betaling for kontraktmæssige arbejder 

og materialer, der er henholdsvis ydet og leveret på 

byggepladsen. 

Entreprenøren har ret til månedlig betaling for 

kontraktmæssigt arbejde. Begæring om 

acontobetaling fremsendes månedligt og skal 

være ledsaget af tilstrækkelige bilag til at 

begæringen kan kontrolleres.  

Fakturaer skal fremsendes elektronisk til det 

oplyste EAN nummer. 

Stk. 2. Entreprenøren kan – efter samme regler som anført i stk. 1 

– tillige kræve betaling for materialer mv., som er købt af 

entreprenøren og ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren 

kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for kontraktmæssig 

levering, jf. § 9. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den 

krævede betaling – med moms – for de ikke-leverede materialer. 

En forudsætning for forudbetaling vil ud over 

garantistillelse være, at de pågældende materialer 

m.v. forinden individualiseres (mærkes) som 

bygherrens ejendom.   

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan i 

stedet for betaling efter stk. 1. Betalingsplanen skal følge den 

aftalte hovedtidsplan og fastsætte, til hvilke tidspunkter eller ved 

hvilke stadier entreprisesummen eller bestemte dele deraf skal 

betales. Entreprenøren har efter anmodning ret til betaling til de 

aftalte tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, betalingen angår, 

er præsteret. 

 

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et ekstraarbejde ikke er aftalt, 

kan entreprenøren kræve betaling efter reglen i stk. 1. Betaling 

skal kræves inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne er udført, 

medmindre særlige forhold gør, at det ikke er muligt at afregne 

dem. 

Betaling for ekstraarbejder sker samtidig med det 

arbejde, som ekstraarbejder er knyttet til og 

registreres særskilt ved byggemøder som 

ekstraarbejder.    

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprenøren en endelig og 

fuldstændig slutopgørelse til bygherren, herunder over 

tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har 

modtaget slutopgørelsen, kan entreprenøren ikke fremkomme 

med yderligere krav – bortset fra sådanne, der er taget konkret 

forbehold om i slutopgørelsen. 

 

Stk. 6. Slutopgørelsen skal sendes til bygherren senest 25 

arbejdsdage efter afleveringen. Ved hovedentrepriser er fristen 

dog 35 arbejdsdage, og ved anlægsarbejder, der ikke udføres i 

tilslutning til byggearbejder, er fristen 60 arbejdsdage. 

 

Stk. 7. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren 

inden fristen i stk. 6, kan denne skriftligt kræve opgørelsen sendt 

inden 10 arbejdsdage. Sendes opgørelsen herefter ikke til 

bygherren inden denne frist, fortaber entreprenøren krav på 

vederlag for ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder, 

samt for løn- og prisstigninger. 

 

Stk. 8. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal 

bygherren straks skriftligt give entreprenøren begrundet 

meddelelse herom. 

 

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opgørelse, skal bygherren 

betale den del af beløbet, som bygherren ikke bestrider at skylde. 

 

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed 

for afhjælpning af mangler, der er påtalt ved afleveringen, jf. § 48. 

Beløbet skal betales til entreprenøren snarest muligt, når 

manglerne er afhjulpet. 

 

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning  

§ 37. Entreprenørens krav efter § 36 forfalder til betaling ved 

bygherrens modtagelse af anmodning om betaling og skal betales 

senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen. 

Betalingsfristen fastsættes til 1 måned fra 

betalingsbegæringens fremkomst. 
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Stk. 2. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen 

med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage. 

Forfaldsdag defineres som tidligst den dag, 

fakturaen er modtaget / registreret hos bygherren. 

Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, 

forrentes dette efter tilsvarende regler. 

Ingen af de anførte betalingsfrister er løbedage. 

Ved forsinket betaling regnes renten fra 

betalingsfristens udløb.   

Entreprenørens ret til at standse arbejdet  

§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent beløb ved 

betalingsfristens udløb, kan entreprenøren standse arbejdet efter 

skriftligt varsel på 3 arbejdsdage, dog er varslet 5 arbejdsdage, 

hvis bygherren er en offentlig bygherre eller en almen 

boligorganisation. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse arbejdet, hvis 

bygherren erklæres konkurs eller tages under 

rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens økonomiske 

forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at 

være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en 

betingelse, at bygherren ikke har stillet betryggende sikkerhed for 

opfyldelsen af den resterende del af aftalen. Hvis bygherren straks 

stiller sådan sikkerhed, skal entreprenøren genoptage arbejdet. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren kan standse arbejdet efter stk. 2, kan 

entreprenøren forlange, at bygherren straks stiller betryggende 

sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen. 

 

1.5 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse  

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse  

§ 39. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister, når 

arbejdets udførelse forsinkes som følge af: 

a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 23, 

b) bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse, 

c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, 

blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, der opstår uden 

entreprenørens skyld, og som entreprenøren ikke er herre over, 

d) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som 

forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i 

væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den 

pågældende årstid og egn, eller 

e) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens 

forhold. 

Vejrlig efter punkt d) giver kun anledning til 

forlængelse af tidsfrister, når 

1) antal spilddage pga. vejrlig indenfor samme 

kalendermåned er mere end 3, og 

2) følgende kriterier danner grundlag for, hvad der 

forstås ved usædvanligt vejrlig:  

Vind: Vindstyrker > 14 meter/sekund, målt 

mellem klokken 8.00 – 16.00 

Nedbør: Regn (sne) > 10 mm (8 mm sne) målt 

mellem klokken 08.00 – 16.00  

Temp:< -5oC, målt klokken 07.00 (gælder dog kun 

for arbejder, der er frostfølsomme)  

Entreprenøren har således pligt til at tilvejebringe 

dokumentation for, at ovennævnte er overskredet 

på tilsynets forlangende.  

Stk. 2. Entreprenøren skal søge forsinkelsen undgået eller 

begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan 

kræves. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren indser, at der vil indtræde forsinkelse, 

skal entreprenøren snarest muligt give skriftlig meddelelse til 

bygherren om det. 

 

Stk. 4. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en 

frist, skal entreprenøren snarest muligt give bygherren skriftlig 

meddelelse om den krævede tidsfristforlængelse og årsagen 

dertil. Bygherren skal svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3. 

 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse  

§ 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til 

tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. 
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Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige 

sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke 

rejses herudover. 

 

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brøkdel af 

entreprisesummen pr. dag, entreprenøren er forsinket, 

beregnes den af entreprisesummen uden moms pr. påbegyndt 

arbejdsdag. Dagbod beregnes for tiden, indtil entreprenøren har 

færdiggjort arbejdet og har færdigmeldt det, og forfalder til 

betaling på færdiggørelsestidspunktet ifølge entreprenørens 

færdigmelding. 

Overskridelse af slutterminer eller 

sanktionsbehæftede mellemterminer vil medføre, 

at entreprenøren skal erlægge dagbøder svarende 

til 1 promille af den samlede entreprisesum ekskl. 

moms, dog minimum kr. 2.000,00 for hver dag 

fristerne overskrides. 

Dagboden erlægges for hver påbegyndt 

arbejdsdag, arbejdet er forsinket. 

Boden vil blive tilbageholdt i betalingen. 

Stk. 4. Overskridelse af en frist udløser alene krav på dagbod, 

a) hvis fristen og dagboden klart fremgår af aftalen, 

b) hvis der løbende er foretaget notering af overskridelsen af 

fristen, således som den måtte være ændret ved en 

fristforlængelse, og 

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er blevet 

bekendt med, at fristen vil blive overskredet, har meddelt, at 

bygherren vil kræve dagbod og fra hvilket tidspunkt. 

 

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist end 

afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kræves, hvis fristen er 

fastsat for at sikre færdiggørelse af en aktivitet, der er afgørende 

for byggeprocessen eller andre væsentlige forhold. 

 

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige 

sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets 

almindelige regler. 

 

Forcering  

§ 41. Entreprenøren kan kræve betaling for forcering, 

a) hvis entreprenøren har udført forceringen i henhold til en aftale 

med bygherren, eller 

b) hvis bygherren med urette gør gældende, at entreprenøren er i 

ansvarspådragende forsinkelse, og entreprenøren udfører 

forceringen for at sikre sig imod dette. 

 

Stk. 2. Anser entreprenøren sig for berettiget til betaling for 

forcering efter stk. 1, litra b, skal entreprenøren 

– inden denne begynder forceringen – skriftligt meddele 

bygherren dette. Entreprenørens krav på betaling som følge af 

forceringen skal nedsættes, hvis det må anses for urimeligt. 

 

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse  

§ 42. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister, når arbejdet 

forsinkes som følge af 

a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 23, 

b) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, 

blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, der opstår uden 

bygherrens eller anden entreprenørs skyld, og som bygherren 

eller anden entreprenør ikke er herre over, 

c) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som 

forhindrer eller forsinker arbejdet, herunder anden entreprenørs 

arbejde, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, 

end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller 

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens eller 

anden entreprenørs egne forhold. 
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Stk. 2. Bygherren skal søge forsinkelsen undgået eller begrænset 

ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtræde forsinkelse, skal 

bygherren snarest muligt give skriftlig meddelelse til 

entreprenøren om det. 

 

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en frist, 

skal bygherren snarest muligt give entreprenøren skriftlig 

meddelelse om den krævede tidsfristforlængelse og årsagen 

dertil. Entreprenøren skal svare i overensstemmelse med § 25, stk. 

3. 

 

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse  

§ 43. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl eller 

forsømmelse, eller 

b) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jf. § 40, stk. 

1, eller anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse, 

skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det lidte tab. 

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med 

forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt 

samtidigt med den i § 39 stk. 4, omtalte 

påberåbelse af ret til tidsfristforlængelse, og 

erstatningsbeløbets størrelse skal meddeles 

bygherren snarest muligt. 

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist fejl eller 

forsømmelse, og uden at forholdet er omfattet af stk. 3, 

b) anden entreprenørs forsinkelse, uden at forholdet er omfattet 

af stk. 1 eller 3, 

c) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 23, eller 

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens eller 

anden entreprenørs forhold, skal bygherren betale entreprenøren 

erstatning for det tab, entreprenøren lider ved forsinkelsen, 

bortset fra den fortjeneste, entreprenøren mister ved ikke at 

kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden, 

og lignende videregående tab. 

Ovenstående tilføjelse til stk. 1 vedrørende 

erstatning finder tilsvarende anvendelse ved krav 

om godtgørelse.  

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, 

blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, der opstår uden 

bygherrens eller anden entreprenørs skyld, og som bygherren 

eller anden entreprenør ikke er herre over, eller 

b) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som 

forhindrer eller forsinker entreprenørens eller anden entreprenørs 

arbejde, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, 

end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, har 

entreprenøren ikke ret til erstatning. 

 

1.6 F. Aflevering  

Førgennemgang  

§ 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt varsel indkalde til 

en gennemgang af arbejdet i rimelig tid inden den aftalte 

aflevering (førgennemgang) samlet eller opdelt i sektioner eller 

entrepriser. Hvis bygherren ikke gør det, kan entreprenøren 

indkalde til førgennemgangen. 

Ved førgennemgang skal al KS-dokumentation 

gennemgås. 

Stk. 2. Ved førgennemgangen udfærdiger bygherren en protokol 

med angivelse af de påpegede forhold og entreprenørens 

eventuelle bemærkninger. 

 

Stk. 3. Den omstændighed, at bygherren ikke har påpeget et 

forhold ved førgennemgangen, afskærer ikke bygherren fra 

senere at påtale det som en mangel. 

 

Stk. 4. Hvis entreprenøren ikke har givet møde ved 

førgennemgangen, kan den gennemføres uden entreprenørens 

 



SÆRLIGE BETINGELSER FOR KLOAKARBEJDER   

 
 

Version nummer 06    
 

25 
 

medvirken. Bygherren skal da snarest muligt sende protokollen til 

entreprenøren. 

Afleveringsforretning  

§ 45. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal 

entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet 

for færdiggørelsen (færdigmelding). Bygherren indkalder derefter 

entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted 

senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 5. 

Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. gælder tillige for arbejde, der efter 

aftale med bygherren er udskudt til senere aflevering. 

Der indkaldes først til aflevering, når komplet KS-

dokumentation foreligger. 

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når 

afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne 

er påvist væsentlige mangler, herunder forhold, der hindrer 

ibrugtagning i væsentligt omfang. Er dette tilfældet, afholdes ny 

afleveringsforretning, når entreprenøren har givet 

bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. 

stk. 1. 

Manglende aflevering af KS-dokumentation anses 

for en væsentlig mangel. 

 

Mindre betydende mangler, der samlet udgør 3 % 

eller mere af entreprisesummen, anses i denne 

aftale for en væsentlig mangel. 

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 til 

afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage 

efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder 

for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. pkt. 

 

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samtlige entrepriser 

være færdiggjort, før bygherren skal indkalde til 

afleveringsforretning. Det kan dog være aftalt eller fremgå af 

omstændighederne, at entrepriser eller dele af disse skal afleveres 

på forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres 

hver for sig (etapevis aflevering). 

 

Stk. 5. Ved anlægsarbejder, der ikke udføres i tilslutning til 

byggearbejder, afleveres de enkelte entrepriser særskilt, 

medmindre andet er aftalt eller fremgår af omstændighederne. 

 

 

Afleveringsprotokol  

§ 46. Ved afleveringsforretningen udfærdiger bygherren en 

afleveringsprotokol. I protokollen anføres de mangler og 

eventuelle andre forhold, bygherren har påpeget, samt 

entreprenørens bemærkninger. Aftaler om afhjælpning, herunder 

måde og frist samt tidspunkt for gennemgang af afhjælpning, jf. § 

48, stk. 2, skal tilføres protokollen. Parternes stillingtagen til, om 

arbejdet er afleveret, skal fremgå af protokollen. Protokollen skal 

underskrives af bygherren og entreprenøren. 

 

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet møde ved 

afleveringsforretningen, kan den gennemføres uden dennes 

medvirken. Den mødende part skal da snarest muligt sende 

protokollen til den fraværende. 

 

1.7 G. Mangler  

Mangelbegreb  

§ 47. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med § 12, stk. 1 

og 2, foreligger der en mangel. 

Manglende aflevering og ikke godkendt 

dokumentation for kvalitetssikring anses for en 

væsentlig mangel. 
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Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse med kravene i § 

12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. Det gælder dog ikke, 

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at 

kontraktmæssigt materiale ikke findes eller ikke kan skaffes på 

grund af krig, indførselsforbud eller lignende, eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et bestemt eller 

tilsvarende materiale, og entreprenøren godtgør, at muligheden 

for at fremskaffe dette i kontraktmæssig stand må anses for 

udelukket ved forhold, som entreprenøren ikke burde have taget i 

betragtning ved aftalens indgåelse. I disse tilfælde skal 

entreprenøren snarest muligt give meddelelse til bygherren om 

hindringerne, jf. § 26. 

 

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formål, det er anvendt 

til, foreligger der dog ikke en mangel, 

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at 

materialet efter byggetidens viden blev anset som egnet, eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et bestemt eller 

tilsvarende materiale, og entreprenøren har anvendt det 

foreskrevne materiale. 

 

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er 

tilsikret ifølge aftalen. 

 

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en garanti med 

forpligtelser, der rækker videre end den almindelige 

mangelhæftelse efter disse almindelige betingelser, er 

entreprenøren alene forpligtet deraf, i det omfang det er muligt 

for entreprenøren at købe materialerne med den krævede garanti, 

og leverandøren vedstår og opfylder garantien. Hvis 

entreprenøren konstaterer, at materialerne ved væsentlige 

leverancer ikke kan købes med garantien, skal entreprenøren 

snarest muligt give bygherren meddelelse derom. 

 

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om arbejdet lider 

af mangler, hvad enten disse på dette tidspunkt er synlige eller 

skjulte. 

 

Mangler påvist ved afleveringen  

§ 48. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der 

påvises ved afleveringen. 

 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist for afhjælpning af 

påviste mangler under hensyn til manglernes art og omfang samt 

forholdene i øvrigt. Bygherren skal desuden fastsætte et tidspunkt 

for gennemgang af afhjælpningen under hensyntagen til, hvornår 

hovedparten af manglerne forventes at være afhjulpet. Hvis 

manglerne først afhjælpes efter afhjælpningsgennemgangen, skal 

entreprenøren give skriftlig meddelelse, når manglerne er 

afhjulpet. 

 

Stk. 3. Ved afhjælpningsgennemgangen udfærdiger bygherren en 

afhjælpningsprotokol, hvori bygherren anfører sin stillingtagen til, 

om manglerne er afhjulpet, tillige med entreprenørens eventuelle 

bemærkninger. Hvis en part ikke giver møde ved 

afhjælpningsgennemgangen, kan den gennemføres uden dennes 

medvirken. Den mødende part skal da snarest muligt sende 

protokollen til den fraværende. 

 

Mangler påvist efter afleveringen  

§ 49. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at 

afhjælpe mangler, der påvises efter afleveringen. 
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Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler, hvis 

entreprenøren har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig 

tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget. Dette gælder 

dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i et groft 

uforsvarligt forhold. 

 

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele entreprenøren en frist til 

afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under 

hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i 

øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når 

manglerne er afhjulpet. Entreprenøren 

kan udskyde afhjælpning af en mangel til foretagelse sammen 

med afhjælpning af eventuelle mangler, konstateret ved 1-års 

eftersynet, forudsat at manglen ikke forværres ved det, og 

udskydelsen ikke medfører ulempe for bygherren. 

Det er alene bygherrens afgørelse, om 

afhjælpning kan udskydes til foretagelse sammen 

med afhjælpning efter 1-års eftersynet. 

 

Mangelafhjælpning af større omfang medfører ny 

garantiperiode for den del der udføres afhjælpning 

på.   

Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret  

§ 50. Hvis bygherren ved afhjælpningsgennemgangen eller i 

øvrigt efter udløbet af en frist for afhjælpning, - eller efter at have 

modtaget entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning har 

fundet sted – finder, at manglerne ikke er afhjulpet, skal 

bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, 

hvilke mangler der stadig påberåbes. 

 

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de påberåbte mangler 

udbedre for entreprenørens regning (udbedringsgodtgørelse) 

eller til afslag i entreprisesummen. Hvis entreprenøren har søgt at 

afhjælpe alle de tidligere påberåbte mangler, og de mangler, der 

fortsat påberåbes, kun udgør en mindre del deraf, er 

entreprenøren dog, uanset 1. pkt., berettiget til at afhjælpe disse, 

hvis afhjælpningen iværksættes straks efter bygherrens 

meddelelse efter stk. 1.  

Som mangler, der kræver øjeblikkelig afhjælpning, 

anses altid mangler, der hindrer, sinker eller 

fordyrer opstart eller fremdrift af andre entrepriser 

eller ibrugtagning af den af entreprisen omfattede 

del af anlægget. 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt  

§ 51. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til 

at foretage udbedring for entreprenørens regning, jf. §§ 48-50, 

bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt 

store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til 

bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. 

Bygherren bevarer i alle tilfælde retten til afslag, jf. § 52. 

 

Afslag i entreprisesummen  

§ 52. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i §§ 48-50, 

kan bygherren – i stedet for at lade manglerne udbedre for 

entreprenørens regning – kræve afslag i entreprisesummen. 

Bygherren har endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis 

afhjælpning er umulig eller vil medføre betydelig gene og i 

tilfældene nævnt i § 51. 

 

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb, det 

ville have kostet at udbedre manglerne. 

 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og i tilfældene 

nævnt i § 51, fastsættes afslaget skønsmæssigt. 

 

Entreprenørens ansvar for følgeskader og indirekte tab  

§ 53. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge 

af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller 

forsømmelse fra entreprenørens side, eller hvis manglerne angår 

egenskaber, som ifølge aftalen må anses for tilsikret. 
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Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller 

andet indirekte tab. 

 

Entreprenørens produktansvar  

§ 54. Entreprenørens erstatningsansvar for skader, der er 

forårsaget af en defekt ved et produkt, der indgår i bygge- og 

anlægsarbejdet (produktansvar), er begrænset til dækningen 

ifølge den tegnede produktansvarsforsikring, jf. § 11, stk. 3. 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller 

andet indirekte tab, som følge af en skade forårsaget af en defekt 

ved et produkt, der indgår i bygge- og anlægsarbejdet. 

 

Mangelansvarets ophør  

§ 55. Bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler 

skal fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette 

tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. 

Såfremt entreprenøren ikke kan frembringe 

fornøden dokumentation for gennemført 

kvalitetssikring, vil dansk rets almindelige 10 års 

frist være gældende. 

Stk. 2. Hvis entreprenøren har afhjulpet mangler, som bygherren 

har reklameret over, løber der en ny frist efter stk. 1 for 

fremsættelse af krav som følge af manglerne, således at fristen 

løber fra afslutningen af afhjælpningen, men ikke længere end til 

3 år efter udløbet af den oprindelige 5-års frist. 

 

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprenøren som følge af 

mangler angår løsøregenstande og inventar, som ikke er særligt 

tilpasset eller fast monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 år. 

 

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, uanset stk. 1-3, for 

mangler, hvor 

a) entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere tid, 

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har 

svigtet væsentligt, eller 

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra entreprenørens 

side. 

 

1.8 H. 1- og 5-års eftersyn  

1-års eftersyn  

§ 56. Bygherren indkalder entreprenøren til et eftersyn af arbejdet, 

som skal finde sted senest 1 år efter afleveringen. 

1-års eftersyn afholdes efter entreprenørens 

anmodning om nedskrivning af sikkerheden, der 

senest skal fremsendes 40 dage før udløbet af den 

1-årige periode efter afleveringstidspunktet. Er 

anmodningen ikke fremkommet senest 40 dage 

før udløbet af den 1-årige periode efter 

afleveringstidspunktet, forlænges perioden 

automatisk indtil 40 dage efter anmodningens 

fremkomst.  

5-års eftersyn  

§ 57. Bygherren indkalder entreprenøren til et afsluttende eftersyn 

af arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage før 5 år 

efter afleveringen. 

5-års eftersyn afholdes efter entreprenørens 

anmodning om frigivelse af sikkerheden efter 

tilsvarende bestemmelser som angivet under §56, 

stk. 1.    

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan 

entreprenøren skriftligt indkalde bygherren til eftersynet med et 

varsel på mindst 10 arbejdsdage. 

 

Fælles regler for eftersyn  

§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifølge § 56 og § 57, stk. 1, skal være 

skriftlig og ske med et varsel på højst 60 og mindst 15 – ved 

hovedentreprise dog mindst 20 – arbejdsdage. 
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Stk. 2. Ved eftersynet udfærdiger bygherren en eftersynsprotokol, 

hvori bygherren anfører de mangler 

ved arbejdet og eventuelle andre forhold, denne har påpeget, 

tillige med entreprenørens eventuelle bemærkninger og 

eventuelle aftaler om afhjælpning, herunder måde og frist. 

 

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet møde ved eftersynet, kan den 

mødende part gennemføre det uden den fraværendes medvirken 

og skal da snarest muligt sende protokollen til den fraværende. 

 

1.9 I. Ophævelse  

Bygherrens hæveret  

§ 59. Bygherren kan efter skriftligt påkrav hæve entrepriseaftalen 

helt eller delvist, 

a) hvis der foreligger en væsentlig ansvarspådragende forsinkelse 

fra entreprenørens side med hensyn til arbejdets udførelse, og 

forsinkelsen medfører betydelige ulemper for bygherren, 

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse fra 

entreprenørens side med hensyn til forhold af afgørende 

betydning for bygherren, 

c) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren 

har grund til at antage, at entreprenøren ikke vil være i stand til at 

fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler, eller 

d) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig misligholdelse fra 

entreprenørens side med hensyn til forhold af afgørende 

betydning for bygherren. 

 

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt påkrav forlange, at en 

underentreprenør eller en leverandør fratages henholdsvis 

udførelse af arbejde og levering af materialer, såfremt denne 

væsentligt har tilsidesat gældende regler eller aftalte vilkår om 

samfundsansvar, herunder regler om sikkerhed og 

arbejdsmiljø. Under samme betingelser kan bygherren bortvise 

enkeltpersoner fra byggepladsen. 

 

Entreprenørens hæveret  

§ 60. Entreprenøren kan efter skriftligt påkrav hæve 

entrepriseaftalen, 

a) hvis der foreligger en væsentlig forsinkelse som følge af 

bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse, og 

bygherren ikke udfolder rimelige bestræbelser for at fremme 

arbejdet mest muligt, eller 

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse eller 

misligholdelse fra bygherrens side med hensyn til forhold af 

afgørende betydning for entreprenøren. 

 

Konkurs og rekonstruktion mv.  

§ 61. Hvis en part erklæres konkurs, kan den anden part straks 

hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder 

derfor. 

 

Stk. 2. Hvis boet ønsker at indtræde i aftalen i medfør af 

konkurslovens regler, skal boet på forespørgsel give meddelelse 

herom uden ugrundet ophold. 

 

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige, hvis en part tages under 

rekonstruktionsbehandling, eller hvis partens økonomiske forhold 

i øvrigt viser sig at være således, at parten må antages at være 

ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en 

betingelse, at parten ikke har stillet – eller på den anden parts 
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opfordring ikke straks stiller – betryggende sikkerhed for aftalens 

opfyldelse, jf. § 9 og § 10. 

Stk. 4. Hvis parten ønsker at videreføre aftalen i medfør af 

konkurslovens regler om rekonstruktion, skal parten på 

forespørgsel give meddelelse herom uden ugrundet ophold. 

 

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kræves opløst af 

Erhvervsstyrelsen, kan den anden part hæve entrepriseaftalen. 

Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis selskabet inden 10 

arbejdsdage efter, at et påkrav fra den anden part er kommet 

frem, dokumenterer, at betingelserne for dets opløsning ikke er til 

stede, eller hvis selskabet stiller betryggende sikkerhed for 

aftalens opfyldelse. 

 

En parts død  

§ 62. Hvis en part dør, og boet behandles som insolvent bo, finder 

bestemmelserne i § 61, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse. 

 

Fælles regler om ophævelse  

§ 63. Ophævelse skal ske skriftligt.  

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæver aftalen, 

skriftligt indkalde til en registreringsforretning 

(stadeforretning) mellem parterne, der skal afholdes hurtigst 

muligt. Medmindre andet aftales, afholdes stadeforretning tidligst 

1 arbejdsdag efter, at indkaldelsesskrivelsen er kommet 

frem. Ved uenighed om arbejdets stade kan stadeforretningen 

gennemføres ved syn og skøn udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 

66. 

 

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfærdiges en 

registreringsprotokol, der beskriver omfang og kvalitet af det 

udførte arbejde. Dokumentet underskrives af parterne, 

medmindre registreringen foretages ved syn og skøn. 

 

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke har givet møde 

ved stadeforretningen, kan den mødende part gennemføre den 

uden den fraværendes medvirken og skal da snarest muligt sende 

registreringsprotokollen til den fraværende. Indsigelser mod 

indholdet af protokollen skal fremsættes skriftligt senest 5 

arbejdsdage efter, at den er modtaget. 

 

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren eller den, 

der færdiggør arbejdet på bygherrens vegne, berettiget til at 

benytte entreprenørens materialer og materiel, som befinder sig 

på byggepladsen, hvis fjernelse inden arbejdets færdiggørelse vil 

påføre bygherren tab. Der skal ydes sædvanligt vederlag for 

anvendelsen. 

 

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part 

ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler. 

 

1.10 J. Tvister  

Løsningstrappe  

§ 64. En tvist mellem parterne skal søges afklaret og forligt ved 

forhandling mellem deres projektledere senest 5 arbejdsdage 

efter, at en part har anmodet om forhandling efter denne 

bestemmelse. Efter afleveringen finder stk. 1 ikke anvendelse, og 

tvisten skal i stedet søges afklaret eller forligt efter stk. 2. 
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Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal den søges 

forligt ved forhandling mellem parternes 

ledelsesrepræsentanter senest 5 arbejdsdage efter udløbet af 

fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., skal 

ledelsesrepræsentanterne inden samme frist drøfte det næste 

skridt til løsning af tvisten. 

 

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og 

ledelsesrepræsentant senest 5 arbejdsdage efter, at 

entrepriseaftalen er indgået. 

 

Stk. 4. Mediation, mægling, hurtig afgørelse og voldgift kan ikke 

iværksættes, før forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er 

gennemført. Det samme gælder syn og skøn, medmindre syn og 

skøn iværksættes for at sikre bevis. 

 

Mediation og mægling  

§ 65. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en part en 

mediator med henblik på at løse en tvist ved forlig. Anmodning 

kan tillige indgives af en voldgiftsret, der behandler den 

pågældende tvist. 

 

Stk. 2. Mediation kan ikke iværksættes, hvis en part ønsker tvisten 

afgjort under en sag om hurtig afgørelse 

og indgiver anmodning herom senest 10 arbejdsdage efter, at der 

er anmodet om mediation. 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger mediatoren efter høring af 

parterne med en frist på 5 arbejdsdage. 

 

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et mediationsmøde, der 

skal afholdes senest 10 arbejdsdage efter, at mediatoren er 

udpeget. 

 

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at gennemføre 

mediationsproceduren, og voldgift kan ikke iværksættes eller 

fortsættes, før proceduren er afsluttet. 

 

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, når 

a) tvisten er forligt, eller 

b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at opnå forlig. 

 

Stk. 7. For sager om mediation gælder de regler, som er fastsat af 

Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 8. Når mediation angår flere end 2 parter, gælder 

bestemmelserne i stk. 1-7 også i deres indbyrdes forhold. 

 

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende anvendelse på 

mægling. 

 

Syn og skøn  

§ 66. Voldgiftsnævnet udmelder efter anmodning fra en part syn 

og skøn med henblik på at sikre bevis for eller bedømme faktiske 

forhold. Hvis en part har anmodet om beslutning om stillet 

sikkerhed eller hurtig afgørelse, kan der ikke udmeldes syn og 

skøn om samme forhold, før sagen om beslutning om stillet 

sikkerhed eller om hurtig afgørelse er afsluttet, medmindre 

formålet med syn og skøn er at sikre bevis. 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udmelder – normalt efter høring af 

parterne – en eller flere skønsmænd og træffer afgørelse om 

skønstemaets indhold. 

 

Stk. 3. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sted, 

hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil. 
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Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skøn verserer, anlægges 

voldgiftssag om skønsforretningens emner, fortsætter 

skønsforretningen som syn og skøn under voldgiftssagen. Parter i 

skønsforretningen, der ikke er parter i voldgiftssagen, fortsætter 

som skønsadciterede. 

 

Stk. 5. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af 

Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 6. Når syn og skøn angår flere end 2 parter, gælder 

bestemmelserne i stk. 1-5 også i deres indbyrdes forhold. 

 

Beslutning om stillet sikkerhed  

§ 67. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en part en 

sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling, nedskrivning og 

ophør af stillet sikkerhed, jf. § 9, stk. 11 og 12, og § 10, stk. 5 og 6, 

medmindre der forinden er truffet afgørelse derom efter § 68 eller 

§ 69, eller det forhold, der begrunder kravet, allerede er genstand 

for tvist mellem parterne under en verserende sag efter § 68 eller 

§ 69. 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere sagkyndige efter 

høring af parterne med en frist på 3 arbejdsdage. 

 

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10 arbejdsdage efter 

modtagelsen af anmodningen om beslutning om stillet sikkerhed. 

Herefter kan hver part afgive et indlæg senest 5 arbejdsdage efter 

modtagelsen af modpartens indlæg. Hvis ganske særlige 

omstændigheder taler afgørende for det, 

kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne eller tillade afgivelse af ét 

yderligere indlæg fra hver side. 

 

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist på normalt 5 arbejdsdage 

anmode parterne om supplerende oplysninger og materiale. 

 

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse efter indkaldelse 

af parterne med et varsel på 5 arbejdsdage. Der kan ikke 

gennemføres syn og skøn som et led i sagen. 

 

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den sagkyndige har 

modtaget det sidste indlæg og eventuelle supplerende 

oplysninger og materiale og har gennemført en eventuel 

besigtigelse, træffer den sagkyndige beslutning om, i hvilket 

omfang kravet skal imødekommes, og hvem der skal betale 

udgifterne ved sagens behandling. 

 

Stk. 7. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbetaling til 

entreprenører og til bygherrer, der ikke er en offentlig bygherre 

eller en almen boligorganisation, betinges af sikkerhedsstillelse. 

Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om sikkerhedens 

art og omfang og om betingelserne for dens udbetaling eller 

ophør. 

 

Stk. 8. Den sagkyndige kan i særlige tilfælde i stedet for at træffe 

beslutning om stillet sikkerhed henvise parterne til at anlægge 

voldgiftssag efter § 69. 

 

Stk. 9. Beløb, der omfattes af en beslutning om udbetaling af 

stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at 

parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om 

beslutningen. 

 

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som en 

voldgiftskendelse bindende virkning for sagens 

parter. En beslutning om nedskrivning eller ophør af stillet 

sikkerhed skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er truffet. 
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Beslutningen kan indbringes for voldgift senest 8 uger efter, at 

den er truffet, og der træffes da ved voldgiften endelig afgørelse 

om tvisten. Hvis der ikke anlægges voldgiftssag inden fristens 

udløb, bliver beslutningen herefter endelig. Indbringelse for 

voldgift har ikke opsættende virkning, medmindre beslutningen 

angår nedskrivning eller ophør af stillet sikkerhed, og 

voldgiftsretten træffer anden bestemmelse. 

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet sikkerhed gælder de 

regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Hurtig afgørelse  

§ 68. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en part en 

opmand til at træffe en hurtig afgørelse om 

a) bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage 

modregning i entreprenørens betalingskrav, 

b) bygherrens ret til at forlange ændringer og entreprenørens ret 

til at udføre sådanne ændringer, 

c) entreprenørens ret til ekstra betaling for ændringer og 

bygherrens ret til godskrivning for besparelse 

ved ændringer, 

d) entreprenørens ret til regulering af entreprisesummen, 

e) udformningen af detailtidsplan, 

f) entreprenørens og bygherrens ret til tidsfristforlængelse, 

g) placering af risikoen for skade eller bortkomst af arbejde eller 

materialer, 

h) fastlæggelse af grænseflader for arbejde, 

i) afslag på godkendelse af en udpeget underentreprenør, 

j) tvister med en værdi under 200.000 kr., og 

k) andre tvister, hvis parterne er enige derom. 

 

Stk. 2. En sag om hurtig afgørelse kan ikke iværksættes, hvis der 

verserer en voldgiftssag om samme tvist. 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere opmænd efter 

høring af parterne med en frist på 3 arbejdsdage. 

 

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 10 arbejdsdage 

efter modtagelsen af anmodningen 

om hurtig afgørelse, men kan ikke bringe andre tvister ind under 

sagen. Senest samtidig med afgivelse af svar, kan 

modparten(/erne) inddrage yderligere parter i sagen ved et 

adcitationsskrift, og den pågældende skal da afgive svar senest 10 

arbejdsdage efter modtagelsen af adcitationsskriftet. 

Herefter kan hver part afgive et indlæg senest 5 arbejdsdage efter 

modtagelsen af modpartens indlæg. Hvis ganske særlige 

omstændigheder taler afgørende for det, kan Voldgiftsnævnet 

forlænge fristerne eller tillade afgivelse af ét yderligere indlæg fra 

hver side. 

 

Stk. 5. Opmanden kan med en frist på normalt 5 arbejdsdage 

anmode parterne om supplerende oplysninger og materiale. 

 

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter indkaldelse af 

parterne med et varsel på 5 arbejdsdage. Der kan ikke 

gennemføres syn og skøn som et led i sagen. 

 

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden har modtaget 

det sidste indlæg og eventuelle supplerende oplysninger og 

materiale og har gennemført en eventuel besigtigelse, træffer 

opmanden afgørelse med bestemmelse om, hvem der skal betale 

udgifterne ved sagens behandling. 
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Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til mediation eller 

mægling efter § 65 eller til at anlægge voldgiftssag efter § 69, hvis 

opmanden vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig afgørelse. 

 

Stk. 9. En hurtig afgørelse har som en voldgiftskendelse bindende 

virkning for sagens parter. Afgørelsen skal opfyldes senest 8 uger 

efter, at den er truffet. Afgørelsen kan indbringes for voldgift efter 

§ 69 senest 8 uger efter, at den er truffet, og der træffes da ved 

voldgiften endelig afgørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges 

voldgiftssag inden fristens udløb, bliver afgørelsen herefter 

endelig. Indbringelse for voldgift har ikke opsættende virkning, 

medmindre voldgiftsretten træffer anden bestemmelse. 

 

Stk. 10. For sager om hurtig afgørelse gælder de regler, som er 

fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 11. Når en sag om hurtig afgørelse angår flere end 2 parter, 

gælder bestemmelserne i stk. 1-10 også i deres indbyrdes forhold. 

 

Voldgift  

§ 69. Tvister mellem parterne afgøres endeligt ved voldgift ved 

Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 uger efter, at et 

forhandlingsforløb om tvisten efter § 64 er afsluttet. Voldgiftssag 

kan endvidere ikke anlægges, hvis der verserer en sag om 

mediation, mægling, hurtig afgørelse eller beslutning om stillet 

sikkerhed angående samme tvist. 

 

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for almindelig 

voldgiftsbehandling, medmindre den efter stk. 4 skal behandles 

efter reglerne for forenklet voldgiftsbehandling. 

 

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for forenklet 

voldgiftsbehandling, hvis 

a) parterne er enige derom, eller 

b) en af parterne anmoder derom, og sagens værdi er højst 1 mio. 

kr. 

 

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling sættes voldgiftsretten 

med 3 voldgiftsdommere, medmindre parterne er enige om, at 

den skal indskrænkes til 1 dommer, eller en part anmoder om, at 

den udvides til 5 dommere. Ved forenklet voldgiftsbehandling 

sættes voldgiftsretten med 1 dommer, medmindre parterne er 

enige om, at den skal udvides til 2 eller 3 dommere. 

Voldgiftsdommerne kan være faglige dommere, der udpeges af 

Voldgiftsnævnet, eller juridiske dommere, der udpeges af 

formanden for Voldgiftsnævnets præsidium. Udpegning sker i alle 

tilfælde efter høring af parterne. 

 

Stk. 6. For voldgiftssager gælder de regler, som er fastsat af 

Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 7. Når en voldgiftssag omfatter flere end 2 parter, gælder 

bestemmelserne i stk. 1-6 også i deres indbyrdes forhold. 

 

 


